AB Maritime Consultants & Naval Architects

Panama 14 de Septiembre de 2015

Dra. Magdalena Carrera
Directora General
Dirección General de Gente de Mar
Autoridad Marítima de Panamá
E. S. D.

Estimado Doctora Carrera:

Sean mis primeras palabras para saludarla y desearle existo en sus funciones diarias. Me dirijo a usted con el motivo de adjuntarle el reporte de atraque y desatraque de la Nave M/V PALMERTON al Puerto de Punta Rincón de Minera Panama de acuerdo a la cláusula Tercera de la Resolución No. DGGM-005-2015 del 19 de Agosto del 2015.

Se despide de usted,

Atentamente

Gabriel Fernandez
Gerente General
AB Maritime Consultants

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR
Despacho del Director y Sub-Director
Recibido por: Cybelis
Fecha: 17/9/15 Hora: 1:04pm

Maritime Consultants & Naval Architects

REPORTE DEL CRONOGRAMA DE EVENTOS DE LA LLEGADA DEL TERCER BARCO AL PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCÓN

M/N PALMERTON

AB Maritime Consultants & Naval Architects
ORIGINAL COPY
Certify By: _____
Date: 4-9-15

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE LA GENTE DE MAR
Despacho del Director y Sub-Director
Recibido por: Cybelia
Fecha: 4/9/15 Hora: 8:59 a.m.

Haciendo referencia a la resolución DGGM-005-2015 donde señala que la empresa **AB MARITIME CONSULTANTS S.A.** deberá presentar un informe detallado de cada maniobra realizada en el recinto portuario de Punta Rincón, en un término no mayor de cinco (5) días hábiles de ejecutada la misma, señalamos que la tercera embarcación atracó el día 8 de septiembre del 2015. A continuación se detalla el cronograma de las actividades realizadas previas y durante a la llegada del barco **PALMERTON** al Puerto Internacional Punta Rincón.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	7 DE SEPTIEMBRE	
1	Inducción de seguridad por Minera Panamá a las entidades gubernamentales	1300 horas
2	Reunión formal por parte del equipo técnico de AB Maritime con las entidades gubernamentales previa a la llegada del barco	1546 horas
3	Inducción a los armadores	1620 horas
	8 DE SEPTIEMBRE	
1	Primera comunicación con el PALMERTON	0530 horas
2	AB Maritime en muelle	0546 horas
3	Piloto abordo del remolcador PANAMA	0600 horas
4	Salida del remolcador hacia el PALMERTON	0612 horas
5	Primer toque del remolcador con el PALMERTON y piloto a bordo de la nave	0715 horas
6	Primera línea (spring de proa)	0730 horas
7	Remolcador liberado	0745 horas
8	Barco completamente amarrado	0752 horas
9	Piloto desembarcado	0800 horas
10	Autoridades a bordo	0810 horas
11	Barco liberado	0820 horas
12	Inician operaciones de descarga	0920 horas
13	Finalizan operación de descarga	1900 horas
	ULTIMO DIA- 9 DE SEPTIEMBRE	
1	Reanudan operación de descarga	0645 horas
2	Finaliza la operación de descarga	0745 horas
3	Piloto abordo	1350 horas
4	Comienza maniobra de desatraque	1405 horas
5	Barco desamarrado	1420 horas
6	Piloto desembarcado	1430 horas

Maniobra de entrada al muelle

M/N PALMERTON paralelo al muelle de Punta Rincón

Desembarco del piloto y asesores de maniobra

Salida de la M/N PALMERTON

M/N PALMERTON fuera del rompeolas

Gabriel Fernández
Manager
AB Maritime Consultants, S.A.